
 

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES POR 

LA QUE SE MODIFICA  LA ORDEN DE ENCARGO DE  30 DE DICIEMBRE DE 2022, EFECTUADA 

A TRAGSA PARA LA EJECUCIÓN DE  LA TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DE 

0+6 UDS + SS.CC. (3ª FASE) EN EL C.E.I.P. “NOELIA GÓMEZ MONTESSORI” (Nº 4) DE SESEÑA 

(TOLEDO). 

ANTECEDENTES: 
 
Primero. Con fecha 30 de diciembre de 2022, se realizó por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes una orden de encargo a la empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima 
(TRAGSA) para la ejecución de la terminación de la ampliación de 0+6uds+SS.CC (3a fase) en el 
Colegio de Educación Infantil y Primaria Noelia Gómez Montessori en Seseña (Toledo) por un importe 
de 2.553.692,42 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1802. 422A.69000.FPA0090010 y 
anualidad del 2023.  
 
Segundo. Durante la ejecución del encargo han surgido circunstancias sobrevenidas que motivan la 
necesidad de modificar el proyecto, básicamente derivadas de la detección de insuficiencias en el 
estudio geotécnico aportado por la contrata anterior que han hecho precisa una nueva campaña de 
estudios y ensayos que concluye en la necesidad de modificar la disposición de los hormigones de 
cimentación.  
Tercero. El director facultativo de la obra ha elaborado una propuesta técnica que ha sido remitida a 
TRAGSA para que se pronuncie sobre los aspectos siguientes: - El ajuste de las nuevas unidades 
introducidas a las tarifas oficiales aplicables al encargo, dato necesario para el informe de supervisión 
a elaborar en la Consejería. - la viabilidad del cronograma incluido en la propuesta técnica, a fin de que 
sirva como referencia para llevar a cabo el necesario reajuste de anualidades, conforme a la nueva 
planificación derivada de la incidencia sufrida en fase de cimentación. - la disposición para llevar a cabo 
la ejecución de las nuevas unidades contenidas en el documento con carácter provisional, en tanto se 
tramita la modificación del encargo una vez redactado el proyecto modificado, supervisado y aprobado 
el mismo. 
 Cuarto. TRAGSA, mediante escrito de fecha 17 de octubre de 2023, da la conformidad a los extremos 
planteados.  
 
Quinto. La propuesta técnica motivada ha sido supervisada por la unidad técnica de la Consejería y 
aprobada por la Secretaría General con fecha 19 de octubre de 2023. La propuesta técnica supone un 
incremento en el importe inicial del encargo 205.883,81 euros, que supone un porcentaje de incremento 
de 8,0622%  
 
Sexto. La vigencia de la orden de encargo de 30 de diciembre de 2022, a la empresa de Transformación 
Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA) para la ejecución de la terminación de la ampliación de 
0+6uds+SS.CC (3ª fase) en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Noelia Gómez Montessori en 
Seseña (Toledo), ha sido ampliada hasta el 1 de abril de 2024. 
 
Séptimo.  Con fecha 29 de noviembre de 2023, el Jefe de Servicio de Infraestructuras ha emitido 
informe-propuesta para la modificación del encargo de la terminación de las obras de ampliación de 
0+6 uds. + SS.CC. (3ª Fase) en el C.E.I.P. “Noelia Gómez Montessori” (nº 4) de Seseña (Toledo), en 
el que, en síntesis, manifiesta que: 

 



 

El proyecto modificado ha sido entregado y se ha procedido a su supervisión y aprobación con fecha 

de 29 de noviembre, arrojando los siguientes parámetros: 

 

INCREMENTO EN EL PRECIO INICIAL DEL ENCARGO A TRAGSA:   205.883,81 € 

Porcentaje de incremento sobre el precio primitivo: 8,0622 % 

 
 
DISTRIBUCIÓN DE ANUALIDADES DEL INCREMENTO: 
 
ANUALIDAD 2023:   99.088,89 € 
ANUALIDAD 2024: 106.794,92 € 
 
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA:  18.02. 422A.69000 FPA 0090010 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DERIVADO DE LA MODIFICACIÓN:  
No es preciso un nuevo incremento de plazo al haberse concedido con anterioridad, fijando la fecha 
de terminación para el día 1 de abril, además de haberse ordenado la ejecución provisional de las 
nuevas unidades.” 
 
 Octavo. Una vez supervisado el proyecto modificado, aprobado por la Secretaría general, esta acuerda 
el inicio del procedimiento para modificar el encargo de 30 de diciembre de 2022, mediante resolución 
de 1 de diciembre de 2023 

Noveno. Remitido el modificado del proyecto a TRAGSA, esta ha manifestado su conformidad  
mediante escrito de 4 de diciembre de 2023, y que  las nuevas unidades incorporadas se han fijado de 
acuerdo con las tarifas de TRAGSA.  

 A los anteriores antecedentes le corresponden los siguientes  

FUNDAMENTOS DE DERECHO: 

Primero. La competencia para la modificación del encargo corresponde al mismo órgano con 
competencias para formalizarlo, en este caso, la Secretaría General de la Consejería, en ejercicio de 
la competencia prevista en el artículo 4.12 del  del Decreto 108/2023, de 25 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes. 

Segundo. La directriz undécima de lao orden de encargo de 30 de diciembre de 2022, establece que: 
“Las discrepancias e incidencias que pudieran plantearse sobre la interpretación y ejecución del 

presente encargo serán resueltas de forma ejecutiva por la Secretaría general de la Consejería. “. 

Por lo expuesto, esta Secretaría General, resuelve: 

Único: Modificar la orden de encargo de 30 de diciembre de 2023 efectuada a la mercantil TRAGSA, 
de la ejecución de la terminación de las obras de ampliación de 0+6 uds. + SS.CC. (3ª Fase) en el 
C.E.I.P. “Noelia Gómez Montessori” (nº 4) de Seseña (Toledo), en los términos siguientes: 

El incremento económico correspondiente al modificado asciende a 205.883,81 euros, con cargo a  la 
aplicación presupuestaria 18.02.0000.422A.69000 FPA 0090010 y la siguiente distribución por 
anualidades:  

Anualidad 2.023:    99.088,89 euros  



 

Anualidad 2.024: 106.794,92 euros 
 

Dese traslado a TRAGSA de esta resolución para su conocimiento e inmediata ejecución. 

Toledo, en la fecha indicada en la firma electrónica  

 

LA SECRETARIA GENERAL. 

 

 

Fdo.: Inmaculada Fernández Camacho. 
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